

وزارة الدفاع الوطني
الناحية العسكرية الثالثة
الشهيد بن بولعيد مصطفى
المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية

الإعذار رقم 01

طبقا للصفحة رقم 2019/37 المؤرخة في 2019/01/10، المتضمنة "إنجاز أشغال +الطرق و الشبكات المختلفة على مستوى وحدة ببرج العقيد لطي"، بأجل إنجاز مقدر بـ (11) شهرا، وبناء على مايلي:

-التأخر في إتمام الأشغال مقارنة بالأجل التعاقدية المستهلكة ؛
-هجران الورشة؛

يوجه إعذار لمؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحل "بن لعقيد محمد"، الكائن مقرها بـ: حي 138 مسكن عمارة 8رقم 33-بشار الجديد /بشار، في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام، ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعذار في الصحافة الوطنية و النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، من أجل رفع وتيرة الإنجاز من خلال تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية اللازمة وصولا إلى إتمام الأشغال في حدود الأجل التعاقدية.

في حالة عدم الاستجابة لأحكام الإعذار الحالي، سيتم تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول لاسيما المادة (17) من الصفحة المبرمة.