

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°01

Vu la convention N° **746/2018** du **10/10/2018** portant sur les **travaux de rénovation de la conduite d'eau potable depuis le forage au profit unité militaire BARIKA/5°RM** pour un montant de **10.605.220.50 DA / TTC**, et un délai de **08 mois** conclu avec l'entreprise **SARL ALPHA AURES** , vu l'ordre de service de démarrage des travaux **1282** du **12/03/2018** notifié le **19/04/2018** ;

-Vu la cadence très faible des travaux qui ne permettra pas à l'entreprise de réceptionner les travaux comme prévu .

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise **SARL ALPHA AURES** de ren forcer le chantier et de relancer les travaux dans un **délai de 08 jours** , Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .