

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

**5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF**

**DIRECTION REGIONALE DES**

**INFRASTRUCTURES MILITAIRES**

**PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE**

**MISE EN DEMEURE N°02**

Vu le marché N° **89/2019** du **20/08/2019** portant sur **les travaux de réalisation d'un atelier de réception et de expédition + réalisation d'un magasin de pièces de rechanges et accessoires au profit d'unité militaire A KHROUB CONSTANTINE /5°RM** , pour un montant de **68.733.459.90 DA / TTC**, et un délai de **12 mois** conclu avec l'entreprise **BEHNAS DARINE** , sise à la : **Cité, Boumerzougue N°79 Constantine**,vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° **95/2019** du **05/11/2019** notifié le **05/11/2019**.

**- Vu abandon du chantier ,**

**La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire**

Met en demeure L'entreprise **BEHNAS DARINE** , dans un délai de **08 jours** pour relancer le chantier , afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la **DRIM/5° RM** procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant