

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF
DIRECTION REGIONALE DES
INFRASTRUCTURES MILITAIRES
PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE
MISE EN DEMEURE N°01

Vu le convention N° 557/2020 du 17/12/2020 portant sur travaux de réfection bloc hébergement HDR+ travaux de réfection TCE de la toiture du foyer OFFet S/OFF + travaux de réfection TCE de la toiture foyer OFF et S/OFF + réfection TCE bloc douche au profit unité militaire à ANNABA/5°RM , pour un montant de 10.872.185.10 DA / TTC, et un délai de 03 mois conclu avec l'entreprise MOKRANE YACINE ,vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° 47/2021du 02/05/2021 notifié le 03/10/2021

- abandon total du chantier

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise MOKRANE YACINE dans un délai de 08 jours pour renforcer les travaux , afin de résorber le retard accusé en temps réel. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .