

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°02

Vu la convention N° 746/2018 du 10/10/2018 portant sur les travaux de rénovation de la conduite d'eau potable depuis le forage au profit unité militaire BARIKA/5°RM pour un montant de 10.605.220.50 DA / TTC, et un délai de 08 mois conclu avec l'entreprise SARL ALPHA AURES. BEN SADA MOUHEMED YUCEF, bâtiment n°11 city 158 logement batna.

vu l'ordre de service de démarrage des travaux 1282 du 12/03/2018 notifié le 19/04/2018 ;

-Vu l'abandon du chantier .

- vu que l'entreprise n'a pas pris en compte les stipulations de la 1° mise en demeure publiée sur la presse

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5° Région Militaire

Met en demeure L'entreprise SARL ALPHA AURES BEN SADA MOUHEMED YUCEF. de ren forcer le chantier et de relancer les travaux dans un délai de 08 jours ,
Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM / 5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .