REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION DE PROGRAMME IMMGC
Route de dar el Beida zone industrielle sidi moussa Alger
Contrat conclu avec
ETRBH TIOUANE ABDELAZIZ
Cite el kouf, commune de Mila Wilaya de Mila

MISE EN DEMEURE N°01

- Vu le contrat N° 134 portant la réalisation des travaux en TCE des bâtiments sociaux admiratif et de stockage au profit de l'usine «B» site de Seriana, Conclu avec ETRBH TIOUANE ABDELAZIZ;

- La Direction de programme IMMGC, en sa qualité de maître d'ouvrage, met en demeure l'entreprise ETRBH TIOUANE ABDELAZIZ; pour motif de:

  - Le chantier est faiblement occupé et que aucun renforcement de personnels;
  - Manque des conducteurs des travaux ;
  - Manque le planning de réalisation actualise vise et approuvé par les deux partie ;

Dans un délai ne dépassent pas dix (10) jours, à compter de la date de publication de la présente mise en demeure dans la presse nationale, faute de quoi, les mesures correctives par la réglementation en vigueur seront appliquées.