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  الشهید زیغوت یوسف / الناحیة العسكریة الخامسة

 المدیریة الجهویة للمنشآت العسكریة

  .قسنطینة/ سطح المنصورة 

  02رقم إعـــذار 

عربة ثقیلة لفائدة وحدة  20أشغال إنجاز مخبأ لـ المتضمنة  19/12/2017المؤرخة في  130/2017تبعـا للصفقة رقم 

شهرا مبرمة مع مؤسسة  11بكل الرسوم، ومهلة تعاقدیة تقدر بـ / دج14.491.046.50: ، بمبلغ قدره5ن ع /میلة/ عسكریة

واد سقان ولایة میلة، تبعا لأمر الخدمة رقم  68قطعة رقم  86بتحصیص لمروج  والتي یقع مقرها الإجتماعيقوت منیر 

  . 12/03/2018المؤرخ في  085/2018

  :بسبب

 ؛ %30حیث مازالت نسبة تقدم الأشغال لا تتجاوز  27/03/2024إنتهاء الآجال التعاقدیة بتاریخ -

، و 09/06/2024المؤرخ في  1112/2024عدم إحترام التعهد الممضي من طرف المؤسسة ضمن محضر إجتماع رقم  -

  .2024الذي ینص على إنهاء الأشغال نهایة شهر أكتوبر 

  5ن ع / تعذر المدیریة الجهویة للمنشآت العسكریة 

في حالـة عدم الإستجابـة لأحكـام هذا الإعذار، ستلجـأ  ،من تاریخ نشرهذا الإعذار أیام 08لایتعدىفي أجل قوت منیر  مقاولة

 وانین الساریة المفعولها حسب القالمنصوص علی ریةالإجراءات القص إلى تطبیق 5.ع.ن/ ـآت العسكریـةالمدیریـة الجهویـة للمنش

  .ا فسخ الصفقة على عاتق المؤسسةولا سیم

 

 


	تبعـا للصفقة رقم 130/2017 المؤرخة في 19/12/2017 المتضمنة أشغال إنجاز مخبأ لـ 20 عربة ثقيلة لفائدة وحدة عسكرية/ ميلة/ ن ع5، بمبلغ قدره: 14.491.046.50دج/ بكل الرسوم، ومهلة تعاقدية تقدر بـ 11 شهرا مبرمة مع مؤسسة قوت منير والتي يقع مقرها الإجتماعي بتحصيص لمروج 86 قطعة رقم 68 واد سقان ولاية ميلة، تبعا لأمر الخدمة رقم 085/2018 المؤرخ في 12/03/2018. 
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