
 الـــجمهورية الجــــــزائرية الديمـــــــقراطية الشــــــعبية

 وزارة الــــدفــــــــــــــاع الـــوطـنــــــــــــــــــــي

 النـــــــــــــاحيـة الـعســكـريــــــــة الأولـــــى

 الشــهيــــد أحمـــــــــد بـــوقـــــــــــــارة

إعـــــــــــــذارإعــــــــــلان عــــن   

0/أ10/0102م: ـــرق   

  

ىـــــــــــــــه إلــــــــــــــــموج  

كل هياكل الدولةمؤسسة أشغال البناء   

"رحماني موسى"  

 

 ى  باااا   المتحصاااا،  سااااكر بااااا بلاااا    الل  اااا   031التجزقاااا  : الكاااامقر  باااا       اااا         

  سلب: لمسمك  الم كز الجزاق إبم   الحمل  المتضمن  أشغمل  000/0103رقم  الصفب 
 

 .التأخر في إنجاز الأشغال مقارنة مع مدة الإنجاز 

 

   ( أيمم10خلال  ه   لا تتجموز ثممن   ) المؤسس ب ى : 

 تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية ؛ 

  التأخر. لاستدراكالإسراع في وتيرة الإنجاز 

 

، إ ت اءا  ر تمريخ ص ور  فا خلال الم   المذك ر  أبلا ذار     فا بمل  ب م الاستجم   لهذا الإب

الصحمف  ال طن   والنش   ال سم   لصفبمت المتعم ل العم  ا س ف تس ط ب ى  ؤسستكم 

 العب  مت المنص ص ب  هم فا الب ان ر السمري  المفع ل.   

 

 

 

 

 

 


