
 الـــجمهورية الجــــــزائرية الديمـــــــقراطية الشــــــعبية

 وزارة الــــدفــــــــــــــاع الـــوطـنــــــــــــــــــــي

 النـــــــــــــاحيـة الـعســكـريــــــــة الأولـــــى

 الشــهيــــد أحمـــــــــد بـــوقـــــــــــــارة

إعـــــــــــــذارإعــــــــــلان عــــن   

0/ج10/0102م: ـــرق   

  

ىـــــــــــــــه إلــــــــــــــــموج  

  في مختلف مراحلهمؤسسة أشغال البناء 

 "بوخرص إبراهيم"

بلديااة اسااالة المرجااة  10شااارع بااوقرة الحااواع القمعااة رقاام  33محاا  : بـــااـ   الاجتماااعي الكااائن مقاار 

التارميم بأشاغال  ، المتعلقاة12/10/0102بتااري    668/0102الصاققة رقام لى ـعا  ـالمتحص ،الجزائر

( بمقار المجموعاة القليمياة /بو بالمسايلة، 10بك  هياك  الدولة مع المرق و الشبكات المختلقة )الشمر 

 :بب ـبس أشغال ارميم مساكة المباني بمقر السرية القليمية لأمن المرقات/بو بالمسيلة

  مقارنة بمخطط الإنجاز للآجال التعاقدية.التأخر في نسبة تقدم المشروع 

  ( أيام10ثمانية )مدة خلال مهلة لا اتجاوز  الممونعلى :  

 و الالتزام برزنامة تنفيذ الأشغال وفق ماهو  الإسراع في وتيرة الإنجاز لاستدراك التأخر

 متفق عليه.

إبتاااااداءا ، ذار خااااالال المااااادة الماااااذكورة أعااااالا ـــاااااـفاااااي حالاااااة عااااادم الاساااااتجابة لهاااااذا الع

ماااااان ااااااااري  حاااااادور  فااااااي الصااااااحافة الوطنيااااااة والنشاااااارة الرساااااامية لصااااااققات المتعاماااااا  

العماااااومي ساااااو  اسااااالل علاااااى مؤسساااااتكم العقوباااااات المنصاااااوص عليهاااااا فاااااي القاااااوانين 

 السارية المقعول.   

 


