
 انجًهىسَت انجضائشَت انذًَمشاطُت انشعبُت 
 

 وصاسة انذفاع انىطٍُ 

 انُاحُت انعسكشَت انثاَُت 

 انًجاهذ انًشحىو بىجُاٌ احًذ

 

 01إعزاس سلى 

 

 انصفمت تصاحب  ،بشاس ولاَت 09انسلاو سلى حٍ  14: ـبانكائٍ يمشها الإجتًاعٍ  ،" عضَض " ر و و  انششكت

 (5x15x10)يخضٌ ( 20)عششوٌ إَجاص  تذعُى ›› تانًتضًُ 23/02/2025 فٍ تانًؤسخ 018/2025 :سلى

 ››  سُذٌ بهعباطعهً يستىي بالإضافت إنً انطشق و انشبكاث انًختهفت و أشغال هذو انًخاصٌ انمذًَت 

يحم إعزاس نهًشة  ، 17/02/2025بتاسَخ    61/2025سلى  نهصفماث  انجهىَتانًتحصهت عهً تأشُشة انهجُت 

فٍ انُششة انشسًُت نصفماث انًتعايم انعًىيٍ  ،تاسَخ أول صذوس ( أَاو يفتىحت إبتذاءا ي10ٍخلال ) الأونً

"BOMOPرنك بسبب: انىطُُت و " أو فٍ انجشائذ 

 انتأخش فٍ إَجاص الأشغال ؛ -

 ؛(Planning d’exécution) عذو إحتشاو سصَايت سُش الأشغال -

 .وانًىاد الأونُت انكافُت بانُذ انعايهتعذو تذعُى انىسشت  -
 
 

طبما  ،إجشاءاث سدعُت ششكتانعزاس فٍ اِجال انًحذدة، تطبك عهً لإيتثال نًضًىٌ هزا الإوفٍ حانت عذو ا

 نهتُظُى انساسٌ انًفعىل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


