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	تبعـا للصفقةرقم 02/2024 المؤرخة في 29/01/2024 المتضمنة أشغال إنجاز جدار الإحاطة بما في ذلك 06 محارس على مستوى المنطقة 03 لفائدة وحدة عسكرية/ تبسة/ن ع5، بمبلغ قدره: 30 956 898.00 دج/ بكل الرسوم، ومهلة تعاقدية تقدر بـ 07 أشهر مبرمة مع مؤسسة " شباح بوجمعة " والتي يقع مقرها الإجتماعي بحصة رقم 50 العمارة رقم 04 زغاية–ولاية ميلة-، تبعا لأمر الخدمة رقم 48/2024 المؤرخ في 14/10/2024 ، المبلغ في 22/10/2024.
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