
  
  
  
  

 الجمـــھــوریـــة الجزائــریــــة الدیمقراطیــــــة الشــعبیــــــة

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE    
  
  
  

  

   01إعذار رقم 
  

  

  

سبتمبر 16المؤرخ في  247- 15طبقا للأحكام و الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 

ة المتضمن 08/09/2024المؤرخة في  78/2024رقم للإتفاقیة، و تطبیقا للبنود التعاقدیة 2015

عسكریة   وحدةمركز المراقبة  لفائدة  + بما في ذلك التجهیزات  3م  50أشغال إنجاز خزان للمیاه 

المبرم  2024/ 19/12المؤرخ في  232/2024وفقا لأمر الخدمة  رقم  ،  5ن ع / سطیف / 

ھذا الأخیر یوجھ لھ ، حي سوناتیبا خنشلة: الكائن مقرھا الاجتماعي بــ أیمن غزال  مع مؤسسة
  :للسبب التالي ھذا الإعذار 

 .  التأخر المعتبر في إنجازالاشغال -

  :على ھذا الأساس، یطلب من ھذه المؤسسة 

لضروریة ، من أجل  تدارك التأخر المسجل، اتدعیم الورشة  بالموارد  المادیة و البشریة  -

النشرة الرسمیة أیام ابتداء من أول نشر في الصحف الوطنیة أو ) 08(وھذا في أجل ثمانیة 

  ).ع.م.ص.ر.ن(لصفقات المتعامل العمومي 

  

یشرع صاحب ، الحالي 01رقم  أیام المنصوص علیھا في الإعذار) 08( ثمانیةبانقضاء آجال 

  . المشروع في اتخاذ الإجراءات القصریة المنصوص علیھا في التشریع والقوانین المعمول بھا

 

  
  
  
 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

5°REGION MILITAIRE  

 

DIRECTION REGIONALE DES INFRASTRUCTURES 

MILITAIRES  

  وزارة الدفاع الوطني

 

  الناحیة العسكریة  الخامسة

  

  المدیریة الجھویة للمنشآت العسكریة 




