الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني الناحية العسكرية الخامسة/ الشهيد زيغوت يوسف المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية سطح المنصورة / قسنطينة.

تبعا للإتفاقية رقم: 2024/125 المؤرخة في 2024/11/19 أشغال إنجاز مخبأ للمولدات الكهربائية 400 ك. ف. أبما في ذلك الربط+إنهاء شبكة الغاز بما في ذلك الربط للمباني لفائدة وحدة عسكرية /عنابة/ن ع5، بمبلغ قدره: 951 058.62 كدج/ بكل الرسوم، ومهلة تعاقدية تقدر بـ 85 يوم، مبرمة مع مؤسسة "مزهري عادل" والتي يقع مقرها الإجتماعي حي الإخوة بن رابح عمارة 01 شقة رقم 24 بلدية الدار البيضاء، تبعا لأمر الخدمة رقم 23 المؤرخ في 2024/12/19، المبلغ في 2024/12/26.

بسبب:

- بطئ و تأخر الكبير في الإنجاز.
- إنتهاء الآجال التعاقدية بتاريخ 2025/03/17.

تعذر المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية / ن ع 5

مؤسسة "مزهري عادل" في أجل لا يتعدى 08 أيام من تاريخ نشر هذا الإعذار، في حالة عدم الاستجابة لأحكام هذا الإعذار، ستلجأ المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية / ن.ع.5 إلى تطبيق الإجراءات القصرية المنصوص عليها حسب القوانين السارية المفعول ولا سيما فسخ الصفقة على عاتق المقاولة.