

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الدفاع الوطني
الناحية العسكرية الثالثة
الشهيد بن بولعيد مصطفى
المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية

إعذار رقم 02 قبل الفسخ

طبقا للصفحة رقم 2024/158 المؤرخة في 2025/02/02، المتضمنة " أشغال إنجاز منقب
بيما فيها الربط على مستوى وحدة/ برج العقيد لطفي"، المبرمة بآجال (03) أشهر، وبناء على ما يلي:

- عدم الانطلاق في الأشغال؛
- عدم التزام المؤسسة بالتزامات التعاقدية المتفق عليها؛
- انقضاء الآجال التعاقدية.

يوجه إعذار رقم 02 قبل الفسخ لـ: مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحل "طاهر عادل"،
الكائن مقرها بـ: شارع الصديق بن يحيى مجمع 212 حي الرماضين-بلدية تندوف، في أجل اقصاه
(08) أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعذار بالصحف الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل
العمومي، للانطلاق في الأشغال واستدراك التأخر الكبير في الإنجاز، هذا مع تدعيم الورشات بالوسائل
المادية والبشرية اللازمة لتسليم المشروع.

حال عدم الامتثال للإعذار الحالي، سيتم تطبيق الإجراءات القسرية المقررة طبقا للقوانين
سارية المفعول لاسيما الفسخ على عاتق مؤسستكم.