

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الدفاع الوطني

الناحية العسكرية الخامسة/ زيغوت يوسف

المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية

سطح المنصورة / قسنطينة.

## إعذار رقم 01

تبعاً للإتفاقية رقم 2018/746 المؤرخة في 10/10/2018 المتضمنة أشغال إنجاز تجديد القناة للربط بالمياه للوحدة ابتداء من نقب / وحدة عسكرية بركة / ن ع 5 بمبلغ قدره: 10.605.220.50 دج/ بكل الرسوم، ; و مهلة تعاقدية تقدر بـ 08 أشهر مبرمة مؤسسة ألفا أوراس و تبعاً لأمر بالخدمة رقم 1282 المؤرخ في 2019/03/04 المبلغ في 2019/03/04.

- لهجر المقاول للورشة مند 2021/04/03 .

### المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية / ن ع 5

تعذر مؤسسة ألفا أوراس لإعادة السير في الأشغال لتدعيم الأشغال وإمتصاص التأخر المسجل في أجل لا يتعدى 08 أيام من تاريخ نشر هذا الإعذار ، في حالة عدم الإستجابة لأحكام هذا الإعذار، ستلجأ المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية/ن.ع.5 إلى تطبيق الإجراءات القصرية المنصوص عليها حسب القوانين السارية المفعول ولا سيما فسخ الصفقة على عاتق المقاوله .