

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الدفاع الوطني
الناحية العسكرية الخامسة/ زيغوت يوسف
المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية
سطح المنصورة / قسنطينة.

إعذار رقم 01

تبعاً للإتفاقية رقم 2022/98 المؤرخة في 2022/04/19 المتضمنة أشغال ترميم شبكة المياه الصالحة للشرب بما في ذلك التجهيزات لفائدة وحدة عسكرية / عنابة / ن ع 5 + اشغال الكتامة لفائدة برج المراقبة /الطارف/ ن ع 5 + أشغال التدفئة لفائدة برج المراقبة / الطارف/ ن ع 5 ، بمبلغ قدره: 10.458.526.82 دج /بكل الرسوم و مهلة تعاقدية تقدر بـ 03 شهرا مبرمة مع مقاوله ش ذ م م آل أم أن المسير نموشي زوبير تبعاً لأمر الخدمة رقم 2022/118 المؤرخ في 2022/05/05 المبلغ بتاريخ 2022/05/15 وذلك بسبب :

-التأخر الكبير في الإنجاز .

تعذر المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية / ن ع 5

مقاوله ش ذ م م آل أم أن ، لرفع وتيرة الأشغال وإمتصاص التأخر المسجل في أجل لايتعدى 08 أيام من تاريخ نشر هذا الإعذار ، في حالة عدم الإستجابة لأحكام هذا الإعذار ، ستلجأ المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية/ ن.ع. 5 إلى تطبيق الإجراءات القصرية المنصوص عليها حسب القوانين السارية المفعول ولا سيما فسخ الصفقة على عاتق المقاوله .