

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الدفاع الوطني

الناحية العسكرية الثالثة

الشهيد بن بولعيد مصطفى

المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية

الإعذار رقم 01

بموجب الإتفاقية رقم: 2024/260 المؤرخة في 2024/07/29، المتضمنة "أشغال إنجاز

مرآب لمحطة الوقود لفائدة وحدة/بشار"، المبرمة بآجال (85) يوما، وبناء على ما يلي:

- التأخر الكبير في الإنجاز؛

- إنقضاء الآجال التعاقدية.

يوجه إعذار رقم 01 لمؤسسة أشغال الري والبناء "باقي سليمان"، الكائن مقرها بـ: حي

142 مسكن رقم 18 الدبابة/بشار، لإستدراك التأخر الكبير في الأشغال وإتمام إنجاز موضوع العقد

وهذا، في غضون ثمانية (08) أيام ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعذار في الصحف الوطنية والنشرة

الرسمية لصفقات المتعامل العمومي.

حال عدم الإمتثال للإعذار الحالي، سيتم تطبيق الإجراءات القسرية المقررة طبقا للقوانين

سارية المفعول، كذا أحكام المادة رقم (31) من الإتفاقية المبرمة.