

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الدفاع الوطني

الناحية العسكرية الخامسة/ زيغوت يوسف

المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية

سطح المنصورة / قسنطينة.

إعذار رقم 01

تبعاً للإتفاقية رقم 2021/189 المؤرخة في 2021/04/21 المتضمنة أشغال إنجاز حائط فاصل من الزمرمان بين مركز

الملاحظة رأس كافالو و حقل المناورة للمدرسة التطبيقية لجند البحرية / جيجل / ن ع 5 بمبلغ قدره: 7.574.350.00 دج/ بكل الرسوم ; و مهلة

تعاقدية تقدر بـ 03 أشهر مبرمة مع مقاوله بلعطوي مروان تبعاً لأمر الخدمة رقم 2021/377 المؤرخ في 2021/08/09 مبلغ بتاريخ

2021/09/09

-عدم إكمال المشروع و الإهمال الكلي للورشة .

تعذر المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية / ن ع 5

مقاوله مقاوله بلعطوي مروان لإعادة سير الأشغال وإمتصاص التأخر المسجل في أجل لايتعدى 08 أيام من تاريخ نشر هذا الإعذار ، في حالة

عدم الإستجابة لأحكام هذا الإعذار ، ستلجأ المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية/ن.ع. 5 إلى تطبيق الإجراءات القصورية المنصوص عليها

حسب القوانين السارية المفعول ولا سيما فسخ الصفقة على عاتق المقاوله .