الجمهورية الجـزائرية الديمـقراطية الشـعبية وزارة الدفـاع الـوطنـي الناحادية الأولـي الناحادية المسكريـة الأولـي الشهيد أحمـد بـوقـارة إعـلان عـن إعـدار رقـم: 10/2025/01

موجـــه إلـــى مؤسسة الدراسات و إنجاز المنشات الكهربائية و الغازية بلعيد كشير

الكائن مقره بـ : شارع دشون محمد قسم 50 مج 17 رقم 01 البويرة ، المتحصل على الإتفاقية رقم 2024/526 المتضمنة أشغال إنجاز مبنيين (02) بهيكل خفيف بالبويرة بسبب:

• التأخر في إنجاز الأشغال مقارنة مع مدة الإنجاز.

> على المؤسسة خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية (08) أيام :

- تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية ؛
- الإسراع في وتيرة الإنجاز لإستدراك التأخر.

في حالة عدم الاستجابة لهذا الإعــذار خلال المدة المذكورة أعلاه، إبتداءا من تاريخ صدوره في الصحافة الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي سوف تسلط على مؤسستكم العقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول.