

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الدفاع الوطني

الناحية العسكرية الخامسة/ زيغوت يوسف

المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية

سطح المنصورة / قسنطينة.

إعذار رقم 01

- تبعاً للصفحة رقم 2021/31 المؤرخة في 2021/06/14 المتضمنة أشغال إنجاز التدفئة المركزية بما في ذلك المطابقة لفائدة وحدة عسكرية بجيجل/ن ع5 بمبلغ قدره: 12.000.198.00 دج/ بكل الرسوم، ومهلة تعاقدية تقدر بـ 03 أشهر مبرمة مع مقاوله "عيوشة فارس" تبعاً لأمر الخدمة رقم 2021/44 المؤرخ في 2021/10/05
- عدم مباشرة الأشغال موضوع الملحق رقم 01 منذ المصادقة على الأمر بالخدمة للإستئناف .
 - عدم تموين الورشة بالمواد و الوسائل اللازمة لإتمام المشروع،
 - نهاية الآجال التعاقدية .

تعذر المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية / ن ع 5

مقاوله عيوشة فارس لإعادة سير الأشغال وإمتصاص التأخر المسجل في أجل لايتعدى 08 أيام من تاريخ نشر هذا الإعذار ، في حالة عدم الإستجابة لأحكام هذا الإعذار، سنلجأ المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية/ن.ع.5 إلى تطبيق الإجراءات القصيرية المنصوص عليها حسب القوانين السارية المفعول ولا سيما فسخ الصفقة على عاتق المقاوله .