

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الدفاع الوطني

الناحية العسكرية الخامسة/ زيغوت يوسف

المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية

سطح المنصورة / قسنطينة.

إعذار رقم 01

تبعاً للصفحة رقم 2016/67 المؤرخة في 2016/05/18 المتضمنة أشغال إنجاز مبنى إيواء صف الضباط نوع EAI 240 بـ 240 سرير بما في ذلك دراسة المطابقة + توسيع مركز المراقبة لفائدة وحدة عسكرية / خنشة / ن ع 5 بمبلغ قدره: 80.965.995.06 دج/ بكل الرسوم، ; و مهلة تعاقدية تقدر بـ 28 شهراً مبرمة مع مقاوله طارق عاشور تبعاً لأمر الخدمة رقم 2016/477 المؤرخ في 2016/08/02 المبلغ بتاريخ 2016/08/02. و ذلك بسبب :

- الوتيرة الجد بطيئة للأشغال ،

- إنتهاء الآجال التعاقدية .

تعذر المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية / ن ع 5

مقاوله طارق عاشور لإعادة سير الأشغال وإمتصاص التأخر المسجل في أجل لايتعدى 08 أيام من تاريخ نشر هذا الإعذار ، في حالة عدم الإستجابة لأحكام هذا الإعذار، ستلجأ المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية/ن.ع.5 إلى تطبيق الإجراءات القصورية المنصوص عليها حسب القوانين السارية المفعول ولا سيما فسخ الصفقة على عاتق المقاوله .