

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

## وزارة الدفاع الوطني

### الناحية العسكرية الخامسة/ الشهيد زيغوت يوسف

#### المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية

#### سطح المنصورة / قسنطينة.

## إعذار رقم 01

تبعاً للصفحة رقم 2024/04 المؤرخة في 2024/01/29 المتضمنة أشغال إنجاز مسلك نحو برج المراقبة الجديد لفائدة وحدة عسكرية/ جيجل/ن ع5، بمبلغ قدره: 21 023 730.00 دج/ بكل الرسوم، ومهلة تعاقدية تقدر بـ 04 شهراً مبرمة مع مؤسسة "شباب بوجمعة" والتي يقع مقرها الاجتماعي بحصة رقم 50 العمارة رقم 04 زغاية-ولاية ميله-، تبعاً لأمر الخدمة رقم 2024/49 المؤرخ في 2024/10/14، المبلغ في 2024/10/22.

بسبب عدم تقديم الوثائق التالية :

- شهادة تأمين الورشة ( L'attestation d'assurance du chantier ) وفقاً للمادة 14 من الصفقة.
  - مخططات الإنجاز: مخطط تنفيذ الأشغال، مخطط تنظيم الورشة، مخطط العتاد و مخطط تموين الورشة.
  - كفالة حسن التنفيذ ( La caution de bon exécution ) وفقاً للمادة 10 البند رقم 01 من الصفقة و التي تنص على التزام المقاول بتقديم كفالة حسن التنفيذ في أجل أقصاه 45 يوم ابتداءً من تاريخ تبليغ الصفقة.
- إضافة إلى أن الأشغال متوقفة كلياً رغم مرور أكثر من شهر من أجل الإنجاز، و لم تقم المقاول بتدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية المؤهلة.

### تعذر المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية / ن ع 5

مؤسسة "شباب بوجمعة" في أجل لا يتعدى 08 أيام من تاريخ نشر هذا الإعذار، في حالة عدم الإستجابة لأحكام هذا الإعذار، ستلجأ المديرية الجهوية للمنشآت العسكرية/ ن.ع.5 إلى تطبيق الإجراءات القصورية المنصوص عليها حسب القوانين السارية المفعول ولا سيما فسخ الصفقة على عاتق المقاول.