

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة

الشهيد مريـر حسن

رقم: 168/2025/م.ب.م.خ/ت1

خنشلة في

28 ماي 2025

إلى
« مؤسسة العزيمة للأشغال العمومية »

الموضوع: إعداز أول.

- طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام؛
- طبقا للقانون رقم 12-23 المؤرخ في 05 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية؛
- طبقا للصفقة رقم 536 المؤرخة في 31 جويلية 2024، المتضمنة إنجاز بنية فوقية لمحطة المعالجة للنفايات الصناعية السائلة؛
- تطبيقا للمادة 34 من الصفقة المبينة أعلاه؛
- وبناء على محاضر المعاينة لموقع الأشغال من طرف المصالح المؤهلة لـ م.ب.م.خ ومكتب الدراسات المكلف بمتابعة الأشغال، والتي تبين:
 - البطء الكبير المسجل في وتيرة التقدم في إنجاز الأشغال بالنظر إلى الآجال التعاقدية المحددة بـ ستة (06) أشهر؛
 - إهمال الورشة والغياب التام للموارد البشرية؛
 - النقص الكبير في الموارد المادية ومواد البناء على مستوى الورشة.

يوجه إعداز رقم 01 إلى مؤسسة العزيمة للأشغال العمومية، الكائن مقرها بـ: العلمة، ولاية سطيف، الحاملة لرقم السجل التجاري 02-ب-0084933، من أجل تسريع وتيرة التقدم في إنجاز الأشغال لتدارك التأخر المسجل وتسليم المشروع في أقرب الآجال، تدعيم الورشة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم مخطط الإنجاز للأشغال المتبقية، وذلك في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام من تاريخ تبليغ هذا الإعداز.

المدير العام لمؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة



امضاء: الطيب لطرش