

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**  
**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**  
**6° REGION MILITAIRE**

**MISE EN DEMEURE N° 01**

EURL COTHYRED, dont le siège social est sis à Bat 74 RDC n°06 cite FELLAOUCENE ORAN, titulaire du contrat n° 14/2023 du 04 Avril 2023, relatif aux travaux de réalisation des voiries ,réseaux divers , abris en charpente métallique ,installation et raccordement des cabines et aménagement extérieure pour l'installation du 38°GGF au niveau de Bordj Badji Mokhtar /6°RM ,est mis en demeure pour le motif suivant :

-N'a pas entamer les travaux .

L'entreprise est invitée à remédier au manquement enregistré, dans un délai de huit (08) jours à compter de la publication de la présente mise en demeure, dans la presse nationale ou le Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public.

Passé ce délai, les mesures coercitives édictées par la réglementation en vigueur, seront prises à son encontre.