

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF
DIRECTION REGIONALE DES
INFRASTRUCTURES MILITAIRES
PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE
MISE EN DEMEURE N°01**

Vu le marché N° 50/2016 du 25/04/2016 portant Sur l'achèvement des travaux de réfection CRF /JIJEL/5°RM , pour un montant de 165.229.857.00 DA / TTC, et un délai de 18 mois conclu avec l'entreprise BOUDJABI LOTFI , sise au RUE ABDELHAMID BEN BADIS –AIN BAIDA , vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°310 du 07/06/2016 notifié le 23/06/2016 .

– Vu le retard dans la réalisation des travaux ainsi que le manque dans les moyens humains et matériels sur chantier.

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire Met en demeure L'entreprise BOUDJABI LOTFI dans un délai de 08 jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure pour relancer le chantier, afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.