

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DIRECTION DES FABRICATIONS MILITAIRES

MISE EN DEMEURE N° 02 AVANT RESILIATION

L'EPE BATIMETAL/SPA, sise à B.P 88 zone industriel Oued-Smar/Alger 16270, titulaire du marché n°94/107 du 04/07/2017, portant réalisation des travaux au niveau de la 4^{ème} et 6^{ème} Régions Militaires, et suite à l'expiration du délai fixée par la 1^{ère} mise en demeure relative au :

- Retard important dans l'exécution des travaux ;
- Arrêt des chantiers et le relâchement affiché aux fins de les renforcer par les moyens humains et matériels ;
- Non-respect des engagements contractuels.

Est mise en demeure, **sous huitaine (08)**, à compter de la date de la publication de la présente dans le B.O.M.O.P, les quotidiens nationaux et le site WEB du MDN, de relancer les travaux au niveau desdits chantiers.

Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la Direction des Fabrications Militaires/MDN procédera à l'application des mesures coercitives prévues au titre de l'article **46** du marché.