

**LA DIRECTION REGIONALE DES INFRASTRUCTURES
MILITAIRES/ 3^{ème} REGION MILITAIRE
CHAHID BEN BOULAI D MUSTAPHA**

MISE EN DEMEURE N°01

ETP- TCE- «DIDA BRAHIM» SISE A : HAI EL KESSABI LOT 32
GROUPE DE PROPRIETES N° 79/ TINDOUF , TITULAIRE DU CONTRA
N°84/2019 DU 12/03/2019, PORTANT SUR LES TRAVAUX DE
REALISATION DES BLOCS A TINDOUF , ET COMPTE TENUE DE:

- Retard enregistré pour la réalisation des travaux ;
- Expiration des délais contractuels.

EST MIS EN DEMEURE, DANS UN DELAI DE HUIT **(08)** JOURS, A
COMPTER DE LA DATE DE PUBLICTION DE LA PRESENTE MISE EN
DEMEURE, POUR RATTRAPER LE RETARD ET RAMENER LE
DECOMPTE GENERALE ET PTOVISOR N°01.

FAUTE D'OBTEMPERER AUX INJONCTION DE LA PRESENTE MISE
EN DEMEURE, LA DIRECTION REGIONALE DES INFRASTRUCTURES
MILITAIRES/3°RM, PROCEDERA A L'APPLICATION DES MESURES
COERCITIVES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
NOTAMMENT L'ARTICLE 17 DU CONTRAT.