

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

**5° REGION MILITAIRE/ECHAHID ZIROUT YUCEF**

**DIRECTION REGIONALE DES**

**INFRASTRUCTURES MILITAIRES**

**PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE**

**MISE EN DEMEURE N°02**

Vu le contrat N°**44/2023** du **18/12/2023** portant sur les travaux de réalisation d'un bloc hébergement pour S/OFF et HDR au profit unité militaire/Jijel/5°RM pour un montant de 74 538 625.00 DA /TTC, et un délai de 16 mois conclu avec l'entreprise FRIDJ KAMEL sise à Rue mechitoua 04 rouached mila vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°51/2024 du 14/10/2024 notifié le 22/10/2024.

En raison de:

**-Lenteur dans l'avancement des travaux.**

**-Manque de main d'œuvre qualifiée.**

**La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire**

Met en demeure l'entreprise **FRIDJ KAMEL**, dans un délai de **08 jours**, faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.