

**LA DIRECTION REGIONALE DES INFRASTRUCTURES
MILITAIRES/ 3^{ème} REGION MILITAIRE**

MISE EN DEMEURE N°01

L'ENTREPRISE DES TRAVAUX DE BATIMENT «**SABOUNI MADJID**», SISE
A : ZONE URBAINE SECTION 11 LOT N°07 DE PROPRIETE-N°
06/BECHAR.

- TITULAIRE DU CONTRAT N° **27/2020** DU **09/01/2020**, PORTANT SUR LA REALISATION DES TRAVEAUX AU NIVEAU DES UNITES MILITAIRE/TINDOUF, ET COMPTE TENUE DE ;
- LE RETARD ENREGISTRE PAR RAPPORT AU PLANNING DE REALISATION.

EST MISE EN DEMEURE, DANS UN DELAI DE HUIT **(08) JOURS**, A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION DE LA PRESENTE MISE EN DEMEURE, POUR RATRAPER LE RETARD NOTABLE.

FAUTE D'OBTEMPERER AUX INJONCTIONS DE LA PRESENTE MISE EN DEMEURE, LA DIRECTION REGIONALE DES INFRASTRUCTURES MILITAIRES/3^{RM}, PROCEDERA A L'APPLICATION DES MESURES COERCITIVES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, NOTAMENT L'ARTICLE **(17)** DU CONTRAT.