

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°02

Vu le marché N° **50/2016** du **25/04/2016** portant Sur l'achèvement des **travaux de réfection CRF /JIJEL/5°RM** , pour un montant de **165.229.857.00 DA / TTC**, et un délai de **18 mois** conclu avec l'entreprise **BOUDJABI LOTFI** , sise au **RUE ABDELHAMID BEN BADIS –AIN BAIDA** , vu l'ordre de service de démarrage des travaux **N°310** du **07/06/2016** notifié le **23/06/2016** .

- Vu l'abandon de chantier

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise **BOUDJABI LOTFI** dans un délai de **08 jours** à compter de la date de publication de la présente mise en demeure pour relancer le chantier, afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.