

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

chahid ZIROUT YOUCEF 5° REGION MILITAIRE/

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°01

Vu le marché **19/2017** du **09/04/2017** portant sur les travaux de réalisation d'un hôtel et mess des officiers d'encadrement au profit de **EATM /JIJEL /5°RM** , pour un montant de **128.415.853.22 DA / TTC**, et un délai de réalisation de **30 mois** conclu avec l'entreprise **MOKRANI BOUBAKER** , sise à **BOULEVARD TUNIS / CONSTANTINE** , vu l'ordre de service de démarrage des travaux **N°807/2017** du **20/12/2017** notifié le **30/01/2018** ,et

-Vu la cadence très faible des travaux

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise **MOKRANI BOUBAKER** dans un délai de **08 jours** pour relancer le chantier , afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faut d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la **DRIM/5°RM** procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .