

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°02

Vu le marché N° 71 du 13/10/2020 portant sur les travaux de réhabilitation du câble MTS 30 KVA au niveau de la base aérienne de OEB /5°RM , pour un montant de 163.791.016.90 DA / TTC, et un délai de 05 mois conclu avec l'entreprise KAHRIF/direction régionale EST/Constantine , vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° 71/2020 du 23/12/2020 notifié le 24/01/2021 .

- chantier abandonné depuis 15 jours.

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise KAHRIF/direction régionale EST/Constantine dans un délai de 08 jours pour relancer le chantier, afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.