

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

**5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF**

**DIRECTION REGIONALE DES**

**INFRASTRUCTURES MILITAIRES**

**PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE**

## **MISE EN DEMEURE N°01**

Vu le marché N° **38/2017** du **02/05/2017** portant sur **les travaux de réalisation bloc HCCA et casernement + atelier de maintenance et réparation ESOM /SKIKDA/5°RM** , pour un montant de **51.677.549.28 DA / TTC**, et un délai de **28 mois** conclu avec l'entreprise **BOUSETHA MOURAD** sise à Cité Bouteldja Salah ECHAT Lot 142 –EL TARF ,vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° **571/2017** du **19/10/2017** notifié le **29/10/2017**.

**-Vu L'abandon total du chantier**

**La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire**

Met en demeure L'entreprise **BOUSETHA MOURAD** dans un délai de **08 jours** pour relancer le chantier, afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.