

1 1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION CENTRALE DES INFRASTRUCTURES MILITAIRES
DIRECTION DES PROJETS DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES SOCIALES

MISE EN DEMEURE N°02 AVANT RESILIATION

Le Bureau d'Etude D.H.M, dont le siège social est sis 192 Quartier Larouci hamoud - khreicia - Alger, titulaire du marché n°10/2020 du 03/05/2020, relatif au suivi et contrôle des travaux de réalisation d'un cercle de garnison de catégorie 03 étoiles à IN SALAH.

Compte tenu du non-respect des clauses contractuelles notamment l'article 8 portant composition de l'équipe technique de supervision des travaux et de retarder la période de réalisation, votre bureau d'étude est mis en demeure sous huitaine, pour maitre en place l'équipe technique de supervision des travaux sur chantier conformément au planning d'exécution des travaux.

Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la Direction des Projets de Réalisations des Infrastructures Sociales, procédera à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation.