

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°02

Vu le marché N°64/2022 du 15/09/2022 portant travaux de réfection de la toiture et réaménagement de 08 hangars de stock régional + travaux de réfection et de réaménagement des magasins régionaux au profit unité militaire à CHELGHOUM LAID / 5°RM pour un montant de 29.960.035.00 DA / TTC, et un délai de 01 mois conclu avec l'entreprise AROUS YUCEF SIS cité BENALI N° 22 OUED EL ALIAGUE /BLIDA

vu l'ordre de service de démarrage des travaux 80/2022 du 15/12/2022 notifié le 18/12/2022.

-Vu que l'entreprise n'a pas entamé les travaux .

- vu que l'entreprise n'a pas obtempérer aux stipulations de la 1° MISE EN DEMEURE

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise AROUS YUCEF pour entamer les travaux dans un délai de 08 jours. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .