

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

**5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF**

**DIRECTION REGIONALE DES**

**INFRASTRUCTURES MILITAIRES**

**PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE**

**MISE EN DEMEURE N°01**

Vu le marché N°69/2022 du 27/09/2022 portant sur les travaux de revêtement en noir au profit unité militaire à SKIKDA/ 5°RM pour un montant de **20.989.339.00 DA / TTC**, et un délai de **90 jours** , conclu avec l'entreprise EURL ARL ZAHRA GRAND TRAVAUX ET TRANSFORMATION – CHEBILI LAKHEDAR- vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°89/2022 du 27/12/2022 .

**- Cadence tres faible des travaux**

**-Vu que l'entreprise n'a pas mis en place la caution de bonne execution**

**La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire**

Met en demeure EURL ARL ZAHRA GRAND TRAVAUX ET TRANSFORMATION – CHEBILI LAKHEDAR- de renforcer le chantier dans un délai de **08 jours**, Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au torts et dépens du contractant .