

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°01

Vu la convention n° 202/2022 du 11/07/2022 portant travaux de remise en état du mur de clôture au profit unité militaire à JIJEL /5RM pour un montant de 9.977.344.01 DA/TTC et un délai de réalisation de 03 mois conclu avec l'entreprise SARL ITMEM PROMOTION ET TRAVAUX PUBLICS , dont le gérant est (BENOMAR A/AALI) sise ,aux locaux BENOMAR A/AALI /DJEMAR / CHEKFA/ WILAYA de JIJEL.

vu l'ordre de service n° 564/2022 du 20/12/2022 notifié le 28/12/2022.

- L'entreprise n'a pas entamé les travaux après notification de l'ODS ,
- L'entreprise n'a pas transmis la police d'assurance du chantier .

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise SARL ITMEM PROMOTION ET TRAVAUX PUBLICS , dont le gérant est (BENOMAR A/AALI)pour entamer les travaux , dans un délai de 08 jours. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en de meure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation de la convention aux tors et dépens du contractant .