

**R EPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

**5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YOUCEF**

**DIRECTION REGIONALE DES**

**INFRASTRUCTURES MILITAIRES**

**PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE**

**MISE EN DEMEURE N°01**

Vu la convention N° **295/2023** du **02/07/2023** portant sur les travaux de Dératisation désinsectisation des cité militaire à BATNA/ 5°RM pour un montant de 5.522.861.05 DA / TTC, et un délai de 10 jours conclu avec l'entreprise NESAAKH MOHAMED sise cité 5°KM boumerzoug CONSTANTINE , Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°132/2023 du 23/07/2023 notifié le 30/07/2023.

**- Vu que l'entreprise n'a pas entamé les travaux.**

**La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire**

Met en demeure L'entreprise NESAAKH MOHAMED **d'entamer les travaux sous huitaine à compter de la date de publication de cet avis**, Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.