

**LA DIRECTION REGIONALE DES INFRASTRUCTURES
MILITAIRES/ 3^{ème} REGION MILITAIRE**

MISE EN DEMEURE N°01

L'ENTREPRISE DE TRAVAUX DE BATIMENT TOUS CORPS D'ETAT
«**SABOUNI MADJID**» SISE A : ZONE URBAINE SECTION 11 LOT N°07 DE
PROPRIETE-N° 06/BECHAR

- TITULAIRE DU CONTRAT N° 32/2020 DU 04/02/2020, PORTANT SUR LES TRAVEAUX DE REALISATION DES DIVRES BLOCS AU NIVEAU D'UNE UNITE MILITAIRE/TINDOUF , POUR UN MONTANT DE 241.765.314,70DA/TTC ET UN DELAI DE (30) MOIS, ET L'ORDRE DE SERVICE N°39/2020 DU 12/08/2020 NOTIFIER LE 13/08/2020 , ET COMPTE TENUE DE ;
- LE RETARD RELATIF A LA CADENCE DES TRAVEAUX PAR RAPPORT AU PLANNING DE REIALISATION.

EST MISE EN DEMEURE, DANS UN DELAI DE QUINZE (15) JOURS, A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION DE LA PRESENTE MISE EN DEMEURE, POUR ENTAMER LA CADENCE DES TRAVEAUX EN RENFORCANT LE CHENTIER EN MOYENS HUMAINS ET MATHRIELS NECESSAIRS AFIN D'ACHEVER LES TRAVEAUX DANS LA LIMITE DES DELAIS CONTRACTUELS.

FAUTE D'OBTEMPERER AUX INJONCTIONS DE LA PRESENTE MISE EN DEMEURE, LA DIRECTION REGIONALE DES INFRASTRUCTURES MILITAIRES/3°RM, PROCEDERA A L'APPLICATION DES MESURES COERCITIVES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR.