

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YOUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°01

Vu le marché N°01/2021 du 21/01/2021 portant sur les **travaux de refection des magasins + chalets unité militaire / BATNA /5°RM** pour un montant de **39.487.710.50 DA / TTC**, et un délai de **04 mois** conclu avec l'entreprise **LAAMRI MED LAARBI** , sise à MAADHER / BATNA , vu l'ordre de service de démarrage des travaux **N°25/2021 du 20/06/2021** notifié le **30/08/2021** .

-L'entreprise titulaire du marché n'a pas entamé les travaux au titre de l'avenant n° 01 tel que stipulé par l'ODS n° 30 du 30/07/2023 notifié en date du 06/08/2023.

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise **LAAMRI MED LAARBI** **au plus tard à la date de** publication de cet avis , Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .