

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF
DIRECTION REGIONALE DES
INFRASTRUCTURES MILITAIRES
PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE
MISE EN DEMEURE N°01

Vu la convention N° **192/2022** du **04/07/2022** portant sur l'étude d'un salle de simulateur de conduite au profit unité militaire / OEB/ 5°RM pour un montant de **448.273.00 DA / TTC**, et un délai de **60 jours** , conclu avec le bureau d'étude **LOUCIF MOHAMED LYES** , vu l'ordre de service de demarrage des travaux N°491/2022 du 18/12/2022 notifié le 20/12/2022

- Vu que l'étude n'a pas été réceptionnée , dans les délais contractuels.
- le bureau d'étude n'a pas respecté ses engagements objets des differents PV de réunions.

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure le bureau d'étude **LOUCIF MOHAMED LYES** de remettre l'étude , dans un délai de **08 jours**, Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation de la convention au torts et dépens du contractant .