

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

**5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF**

**DIRECTION REGIONALE DES**

**INFRASTRUCTURES MILITAIRES**

**PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE**

**MISE EN DEMEURE N°02**

Vu le marché N°38/2017 du 27/05/2017 portant sur les travaux de **DE Réalisation d'un bloc HCCA et casernement profit unité militaire à SKIKDA/ 5°RM** pour un montant de **51.677.549.28 DA / TTC**, et un délai de **28 mois** , conclu avec l'entreprise BOUSETHA MOURAD vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°571 du 19/10/2017 .

- **L'entreprise n'a pas respecté ses engagements tel que stipulé sur le PV de réunion du 12/06/2023,**

- **Fin des délais contractuels**

**La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire**

Met en demeure l'entreprise BOUSETHA MOURAD d'entamer la procédure de réception des travaux réalisés , et ce dans un délai de **08 jours**, Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au torts et dépens du contractant .