

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°02

Vu le marché N°57/2022 du 25/08/2022 portant travaux de remise en état de la route d'accès au profit unité militaire RAS EL HAMRA / ANNABA/5°RM pour un montant de 20.443.010.00 DA / TTC, et un délai de 06 mois conclu avec l'entreprise BOUKANOUNE MOHAMED sise à la cité theniet el mekhezane / GHARDAIA

vu l'ordre de service de démarrage des travaux 94/2022 du 18/12/2022 notifié le 19/12/2022.

-Vu le retard considerable dans la réalisation .

- Fin des délais contractuels

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise **BOUKANOUNE MOHAMED** pour renforcer le chantier dans un délai de **08 jours**. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .