

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

**5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF**

**DIRECTION REGIONALE DES**

**INFRASTRUCTURES MILITAIRES**

**PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE**

**MISE EN DEMEURE**

**Avant résiliation**

Vu la convention N° **524/2019** du **23/10/2019** portant sur **les travaux de la remise en état des cabines sahariennes au profit CDM/CAP ROSA / EL KALA / EL TARF /5°**, pour un montant de **7.930.439.65 DA / TTC**, et un délai de **03 mois** conclu avec l'entreprise **HALIS SAID** , sise : **lotissement SIDI HARB 01 N° 15 / ANNABA** ,vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° **614/2019** **31/12/2019** notifié le **26/01/2020** .

**-Vu que l'entreprise n'a pas entamer les travaux depuis le date de notification de l'ordre de service .**

**La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire**

Met en demeure L'entreprise **HALIS SAID** dans un délai de **08 jours** pour relancer le chantier , Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .