

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

**5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF**

**DIRECTION REGIONALE DES**

**INFRASTRUCTURES MILITAIRES**

**PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE**

**MISE EN DEMEURE AVANT RESILIATION**

Vu le marché N° **131/2015** du **19/08/2015** portant sur **les travaux de réalisation d'un bloc hébergement au profit CATM /BOUZIZI /ANNABA /5°RM** , pour un montant de **39.149.241.89 DA / TTC**, et un délai de **15 mois** conclu avec l'entreprise **SARL B.M.K** , sise : **complexe MIMOSA palace SIDI ACHOUR /ANNABA** ,vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° **739/2015** du **09/11/2015** notifié le **09/11/2015** .

**-Vu l'abandon du chantier.**

**La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire**

Met en demeure L'entreprise **SARL B.M.K** dans un délai de 08 jours pour relancer le chantier, afin de résorber le retard accusé dans la réalisation. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.