

MINISTERE DE LA DEFENSE
NATIONALE

DIRECTION CENTRALE DES
INFRASTRUCTURES MILITAIRES

DIRECTION DES PROJETS DE REALISATION
DES INFRASTRUCTURES DE DEFENSE AERIENNE
DU TERRITOIRE

MISE EN DEMEURE N°01

Mise en demeure N°01 à la Société China Road and Bridge Corporation/Chine(CRBC), représenté par Mr HE, HUAIDONG le Directeur général en Algérie, demeurant à N° 1008 No 88C Andingmen Waidajie, District de Dongcheng, Beijing, China. Post code : 10011, titulaire du contrat N° 18/2021 du 04/04/2021, portant sur les travaux de réalisation d'une zone vie et VRD y compris étude d'adaptation pour l'unité « A » /5°RM.

L'entreprise est mise en demeure pour les motifs suivants :

- Retard dans l'exécution des travaux ;
- Lenteur dans la cadence des travaux ;
- Délais contractuels expirés.

A cet effet, l'entreprise est appelée à renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour rattraper les retards cumulés.

Faute de quoi, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de publication du présent avis dans les journaux nationaux ou le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) , il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.