

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YOUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N° 01

Vu la convention N° **201/2022** du **11/07/2022** portant sur les **travaux de réalisation d'un forage y/c équipement et raccordement + rénovation du réseau AEP au profit unité militaire / SKIKDA/ 5°RM**, pour un montant de **9.952.398.40 DA / TTC**, et un délai de **03 mois** conclu avec l'entreprise **HAMOUD MOUSSA** sise à **boulevard 20 aout 1955 local n°09 AZZABA /SKIKDA**, vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°**348** du **09/10/2022** notifié le **17/10/2022**.

-Vu l'arrêt des travaux et l'abondan du chantier

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise **HAMOUD MOUSSA** dans un délai de **08 jours** pour achever les travaux. Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant.