

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE N°01

Vu le marché N°45/2020 du 23/06/2020 portant sur les travaux de réalisation de unité militaire / BATNA /5°RM pour un montant de 79.394.023.73 DA / TTC, et un délai de 12 mois conclu avec l'entreprise MERBOUH MOHAMED sise à cité freres abass rue A lot 15 /bloc 14 local B/ CONSTANTINE , Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°29/2020 du 03/08/2020 notifié le 03/08/2020 .

- Fin des délais contractuels ,
- Travaux non achevés .

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise **MERBOUH MOHAMED** d'achever les travaux sous huitaine à compter de la date de publication de cet avis , Faut d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .