

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

5° REGION MILITAIRE/ ZIROUT YUCEF

DIRECTION REGIONALE DES

INFRASTRUCTURES MILITAIRES

PLATEAU DU MANSOURAH / CONSTANTINE

MISE EN DEMEURE AVANT RESILIATION

Vu la convention N° **523/2019** du **23/10/2019** portant sur **les travaux de remise en état du réseau AEP et réseau assainissement au profit ARM / ANNABA/ 5°RM** pour un montant de **11.951.241.40 DA/TTC** , et un délai de **03 mois** conclu avec l'entreprise **AYAD ZAKARIA** , sise : **coopérative EL NAOURS n°15 cité el ZAAFARANIA à ANNABA** ,vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° **640/2019** du **31/12/2019** notifié le **02/02/2020** .

-Vu que l'entreprise n'a pas entamer les travaux depuis le date de notification de l'ordre de service .

La Direction Régionale des Infrastructures Militaires /5°Région Militaire

Met en demeure L'entreprise **AYAD ZAKARIA** dans un délai de 08 jours pour relancer le chantier , Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, la DRIM/5° RM procédera à l'application des mesures coercitives comme le prévoit la réglementation en vigueur notamment la résiliation du marché au tors et dépens du contractant .